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Private avløpsanlegg#

Tiltak-prosjekter avløpsanering

Aksjon Jærvassdrag Avløpsgruppe
Tiltaksoversikt - Figgjovassdraget



Resipient Kommune Prosjekt ID Prosjektnavn
Antall 
enheter

Planlagt 
ferdigstillelse Beskrivelse

Bjårvatnet Hå 18 Bjårvatnet del 1 60 31122011 Detaljplaner ferdig i løpet av 2010.
Bjårvatnet Hå 19 Bjårvatnet del 2 25 31122011 Detaljplaner ferdig i løpet av 2010.

Figgjovassdraget Gjesdal 15 Skurvelia 7
Med i hovedplan avløp. Avventer planer om videre 
utbygging av område.

Figgjovassdraget Klepp 13 Skaas-Heigre 30 31122011
Tilkntning til offentlig avløp via kommunalt trykkavløp.

Figgjovassdraget Klepp 14 Stangeland 30 31032011 Tilknytning til offentlig avløp.

Figgjovassdraget Sandnes 9 Avløp Vest 50 31122011

Tilknytning til offentlig avløp. Hovedanlegg er startet 
opp nesten ferdigdstilt. Så vidt startet på resterende 
tilknytninger til anlegget.

Figgjovassdraget Sandnes 10 Årsvoll 100

Forprosjekt på tilknytning til hovedplan avløp. Ikke 
prioritert. Mulig sanering av anlegg i spredt 
bebyggelse. Samarbeid med nabokommuner.

Figgjovassdraget Sandnes 11 Skjæveland-Lea 140

Forprosjekt på tilknytning til hovedplan avløp. Ikke 
prioritert. Mulig sanering av anlegg i spredt 
bebyggelse. Samarbeid med nabokommuner.

Figgjovassdraget Sola 12 Gimra 40 31122028
Tilknytning til offentlig avløp beskrevet i hovedplan 
avløp for perioden 2019-2028.

Håelva Hå 17 Obrestad 30 31122011
Tilknytning til offentlig avløp. Siste avklaringer på 
trasevalg hos Fykkesmannen/Fylkeskommunen.

Hålandsvannet Randaberg 3 Hålandsvannet Nord 20 28022011 Tilknytning til offentlig avløp.
Hålandsvannet Stavanger 1 Hålandsvannet Øst 86 31032011 Tilknytning til offentlig avløp.

Hålandsvannet Stavanger 2
Hålandsvannet Sør-
Vest 20

Tilknytning offentlig avløp via privat felles trykkavløp.

Salteåna Hå 16 Refsnes 20 31032011 Tilknytnig til offentlig avløp. Privat fellesanlegg.

Storånavassdraget Sandnes 4
Hoveveien-
Espelandsdalen 79

Separering/rehabilitering offentlig avløp. 
Detaljprosjektering del 1 Hoveveien startet.

Storånavassdraget Sandnes 5 Austrått 198 Separering/rehabilitering offentlig avløp.

Storånavassdraget Sandnes 6 Åsedalen 46 31122012
Separering/rehabilitering offentlig avløp. 
Detaljprosjektering pågår.

Storånavassdraget Sandnes 7 Gandal 45 Separering/rehabilitering offentlig avløp.
Storånavassdraget Sandnes 8 Håbet 23 Separering/rehabilitering offentlig avløp.
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